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Suometsien hoidon organisointimallit

Taustaa ja tavoitteita

Suometsien hoidon organisointimallit -tutkimuksen tavoitteena
on luoda kunnostusojitusten suunnittelun ja toteutuksen
sekd harvennushakkuiden suorittamiselle mahdollisimman
kustannustehokas toimintamallikehys. Tutkimuksen toteutuksessa
perehdyttiin 56 erilaiseen suometsien hoidon toimintamalliin:

a) ulkoistamismalli,

b) tilaaja-tuottaja -malli,

¢) verkostoitumismalli,

d) metsdnomistajan suometsdosuuskuntamalli,

e) koneyrittdjdldhtdinen toimintamalli,

f) metsidkeskusten nykyiseen toimintaan perustuva malli ja

g) metsdalan toimijoiden yhteistyomalli.

Hankkeen tuloksia

Kootun tiedon pohjalta on muokattu kolme uutta,
suometsdnhoitohankkeen kustannustehokkuutta, aikataulua,
tai toiminnan joustavuutta parantavaa toimintamallia. Mallien

lanseeraaminen kidytidntoon on alkanut vuonna 2008.

Mallit

a) Urakointimalli, jossa metsidkeskus médrittelee alueen, jossa
suometsianhoitohanke toteutetaan, koostaa hoitohankkeen
pohjatiedot, kuten maanomistajien tiedot ja kartat, toteuttaa
mahdollisesti ennakkomarkkinointia ja kilpailuttaa/myy/urakoi
hankkeen timin jidlkeen suometsinhoitohankkeita tekevin
toimijan toteutettavaksi.

b) Suometsédnhoitovaltakirjamalli, jossa suometsdnhoitohankkeen

toteutus perustuu metsdnomistajalta otettavaan kattavaan

metsdnhoitovaltakirjaan. Hankkeen toteuttaja ja metsdnomistaja
kayvit hankkeen alussa ldpi suoalueen hoito- ja hakkuutarpeet
ja tdmén jalkeen metsdnomistaja kirjoittaa hankkeen toteuttajalle
tarpeellisten toiden teettdmisen ja tukien hakemisen mahdollistavan
valtakirjan.

¢) Koneyrittdjdldhtdinen toimintamalli, jossa koneyrittdja (+
mahdolliset yhteistyokumppanit) vastaa suometsdnhoitohankkeen
toteutuksesta alusta loppuun.

Kehittdmiskohteita

 Kaikilla toimijoilla kuluu eniten ty6aikaa kunnostusojituksen
maastosuunnitteluun. Erot kdytetyssé tydajassa eivit joh-
tuneet niinkdén toimijoista, vaan kohdekohtaisista eroista.
Esimerkiksi vesiensuojelun suunnitteluun kuluu paljon enem-
min aikaa kohteella, joka rajoittuu jarveen.

» Puolessa tarkastetuista hankkeista oli puutteita hakkuiden ja
muiden metsénhoitotdiden toteutuksessa. Kunnostusojitus on
yleensd aina jarkevintd yhdistda hakkuisiin.

* Liian karut kohteet pitdisi osata jattdd kunnostusojituksen
ulkopuolelle.

 Osalla ositetuista kohteista ei ravinteita ole riittdvasti puuston
koko kiertoajalle ilman terveyslannoitusta. Ilman lannoitusta
jaavét kunnostusojituksen hyodyt saavuttamatta.

 Parantamista on myds ojien laskusuuntien méirittelyssa, kal-
liokynnysten huomioimisessa veden virtaamaan, vesiensuoje-
luratkaisuissa ja kulkuyhteyksissa.
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